

場所 Renovation・Project Location	内容 Purpose for Renovation/Project	代替 Alternative option	音の影響 Sound Affect	匂いの影響 Smell Affect	景観への影響・阻害 Visual Affect	作業時間 Working Hours	その他 Other Note	開始予定時期 Estimated Start	終了予定時期 Estimated Completion
1 アキナ内 ジム	ジムの拡張	既存のジムエリア内は、引き続きご利用いただけます。またリンパ内のジムもご利用いただけます。	作業箇所周辺、工程によって若干音の発生があります。	なし	作業箇所は、パネルで隠します。	09:00-18:00	なし	2016年9月14日	2016年11月30日
2 2棟の1ベッドルーム オアション ビュー プール ヴィラ	内装のリニューアル	作業を行うヴィラを除き、通常通り販売いたします。	家具の取り外しなど、作業の工程によっては、作業が行われているヴィラ付近は、若干音の発生があります。	なし	門と扉、扉込みで囲まれたヴィラ内で行われます。	09:00-18:00	なし	2016年9月20日	2016年12月20日
3 5棟の2ベッドルーム オアション ビュー プール ヴィラ	内装のリニューアル	作業期間中、2ベッドルームのヴィラタイプをご用意の場合、2ベッドルーム オアション フロント プールヴィラをご利用下さい。	家具の取り外しなど、作業の工程によっては、作業が行われているヴィラ付近は、若干音の発生があります。奥まった一区画で行われており、広範囲への影響はありません。	なし	門と扉、扉込みで囲まれたヴィラ内で行われます。	09:00-18:00	なし	2016年10月10日	2016年12月20日
4 アキナ内 キッズクラブ	内装のリニューアル	作業期間中、アキナ キッズクラブは、ホールルーム近くのジタバタレンに移動いたします。また、リンパ内のキッズクラブもご利用いただけます。	作業箇所周辺、工程によって若干音の発生があります。奥まった場所に行われるため、広範囲への影響はありません。	なし	奥まった場所に位置するため、景観への大きな影響はございません。	09:00-18:00	なし	2016年10月16日	2016年12月16日
5 1室のみのオアション ビュー プール イートルーム	内装のリニューアル	作業を行うスイートを除き、通常通り販売いたします。	家具の取り外しなど、作業の工程によっては、該当のスイート付近は、若干音の発生があります。権力該当客室付近へのアサインを避けるように努めます。	なし	客室の中で行われます。	09:00-18:00	なし	2016年11月1日	2016年11月30日
6 リンパ	客室棟の増設	既存の客室棟は引き続きご利用いただけます。	作業の工程によって、音の影響が生じることが予想されますが、既存の客室棟からは離れており、音の生じる作業が行われる期間のお部屋のアサインは、配慮に努めます。	なし	作業箇所は、覆われます。	09:00-18:00	なし	2016年11月初旬	開始から約1年半後

