

場所 Renovation・Project Location	内容 Purpose for Renovation/Project	代替 Alternative option	音の影響 Sound Affect	匂いの影響 Small Affect	景観への影響・配慮 Visual Affect	作業時間 Working Hours	その他 Other Note	開始予定時期 Estimated Start	終了予定時期 Estimated Completion
1 5棟の2ベッドルーム オーシャンフロント プールヴィラ	内装のリニューアル	作業を行うヴィラを除き、通常通り販売いたします。	家具の取り外しなど、作業の工程によっては、作業が行われているヴィラ付近は、若干音のする場合がありますが、奥まった一区画で行われており、広範囲への影響はありません。	なし	門と塀、植込みで囲まれたヴィラ内で行われます。	09:00-17:00	なし	2016年2月28日	2016年4月26日予定
2 アヤナ内 ダヴァレスト ラン	内装のリニューアル	作業期間中、ディナータイムの営業はクローズとさせていただきます。	音の出る作業は既に終了済み。	なし	主要な作業は既に終了済み。景観に関する影響はございません。	09:00-17:00	なし	2016年10月17日	2016年3月下旬予定
3 ロックバー	階段の設置 2号目のインクリネーターの設置 デッキの追加	作業期間中も、通常通り営業いたします。	音の出る作業は、ロックバーの営業時間外に行われ、リゾートの他のエリアへの影響はありません。	なし	インクリネーター設置箇所は、覆われます。 階段および追加デッキは、ロックバーの端にあり景観への大きな影響はございません。	09:00-17:00	なし	開始済み	2016年5月1日予定
4 アルマラン パリスパ	トリートメントルームの増設	作業期間中も、スパトリートメントおよびアクアトニックプールをご利用いただけます。 スパカフェは、ダヴァレストランにて移転営業いたします。	作業の工程によって、音の影響が生じてくること予想されますが、トリートメントをお受けいただくお部屋やアクアトニックプール、スパのメインのエリアへの影響は予想されておりません。	なし	作業箇所は、覆われます。	09:00-17:00	テニスコート1面をクローズします。残り2面は、引き続きご利用いただけます。	2016年2月22日	2016年10月31日予定
5 木脚	鉄板カウンターの増設	作業期間中も、通常通り営業いたします。	音の出る作業は、営業時間を避けて行われます。	なし	レストランの外側にて行われます。	09:00-17:00	なし	2月下旬	2016年6月末予定
6 クラブビーチ	ビーチクラブ	現在お客様がご利用いただいているビーチクラブと離れた場所となるため、作業中も通常通り営業いたします。	音の影響はありません。	なし	作業箇所は、お客様がお越しのエリアから離れております。	09:00-17:00	なし	開始済み	2016年4月30日予定
7 リンパ	客室棟の増設	既存の客室棟は引き続きご利用いただけます。	作業の工程によって、音の影響が生じてくること予想されますが、既存の客室棟からは離れており、音の出る作業が行われる期間のお部屋のアサインは、配慮に努めます。	なし	作業箇所は、覆われます。	09:00-17:00	なし	2016年11月初旬	開始から約1年半後
8 トリスナチャベル	リニューアル	作業期間中は、リゾート内のアスティヤベル、アスマラガゼボ、パレクンチャナ、スカイ、新しくウェディング会場としてもご利用いただけるようになったリンパ内のオーキッドなどの挙式会場をご利用いただけます。	具体的な作業の計画が分かり次第お知らせ申し上げます。	なし		09:00-17:00	なし	2016年11月	開始から約8ヶ月後
9 リアルショップ	ショップの増設	作業中は、アヤナ、リンパ内のブティックをご利用いただけます。	具体的な作業の計画が分かり次第お知らせ申し上げます。	なし		09:00-17:00	なし	2016年11月	開始から約8ヶ月後

