

ヌサドゥアビーチホテルの工事延長について

レストランとプールの工事がやや遅れております。皆様にご迷惑をお掛けして、大変申し訳ございません。下記は、レストランとプール工事の最新スケジュールとなっております。どうぞ参考下さいませ：

パレスクラブ・プールアクセス・ルーム(アゲン・スパ・ウイング西側の元パレスクラブ・ルーム)

- 6月第一週から：本格的にガーデニングの作業に入ります。
- 6月19日前後から：プール用にお水をためていきます。
- 6月22日前後から：オープン！お客様のご宿泊に使われます。

タマリンド・キッチン&ラウンジ(元チェス・レストラン)

- 6月10日前後：レストラン自体が出来上がり、目隠しのフェンスが外されます。
- 6月末まで：オープニングに向けての準備(例：バーやキッチンのワイン、食材などのストックを入れる作業)が終わります。
- 7月10日前後から：オープン！

引き続き、あと1ヶ月前後の工事とオープニング準備となりますが、新商品・レストランを是非ご期待下さい。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

2015年6月2日

Sales Manager

Nusa Dua Beach Hotel & Spa, Bali – Indonesia